ANEXO N° 8
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROCEDIMIENTO DE REASIGNACION (ART 27 LEY N° 31538)

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
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1 |ACTIVIDAD PRELIMINAR AL INICIO DEL PROCESO

- Difusitn de la Resolucion Ministerial N° 622-2022/MINSA y sus modificatorias.

- Asistencia técnica a unidades ejecutoras

- Publicacion de registros vacantes (AIRHSP)

2 |INICIO DE PROCEDIMIENTO DE REASIGNACION

- Conformacion de comités de evaluacion (Acto resolutivo)

- Emisién de disponibilidad presupuestal y registros AIRHSP

- Requerimiento del area usuaria

- Perfil del Puesto

3 |[CONVOCATORIA

- Publicacién del procedimiento de reasignacion en el portal institucional MINSA
y unidades ejecutoras

4 |[EVALUACION

- Recepcion de solicitudes

Cumplimiento de condiciones del participante

Evaluacion cumicular

Verificacion de no contar impedimentos (*)

- Publicacién de resultado final

5 |SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO

- Validacion de no estar registrado en el AIRHSP

- Elaboracién del contrato

- Suscripcién del contrato

6 [ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- Registro en el AIRHSP del personal contratado
- Registro del contrato en el sistema

(*) RNSSC, REDAM, REDJUM, antecedentes judiciales, penales y policiales, plataforma de debida dmgerlcia, SUNE DU, RENIEC.




